

Příloha č. 3 - Harmonogram

1	Likvidace odstraňovaných položek (bourání)	07/2018
2	Terénní úpravy	07-08/2018
3	Budování plotu	08/2018
4	Založení trávníku, lemy, závlaha	08/2018
5	Budování zpevněných ploch	07-08/2018
6	Instalace hracích prvků	Do 30. září 2018
7	Dokončení skladů	Do 30. září 2018
8	Dokončení výsadeb	Do 30. listopadu 2018
9	Následná údržba zeleně	Do 30. listopadu 2021
10	Záruka hracích prvků vč. revizí	Do 30. září 2021