

## **Nové Středokluky – setkání 17.9.2018**

### ***Oprava hlavní komunikace***

Během října proběhne oprava hlavní komunikace vedoucí obcemi Kněževes a částí Nové Středokluky

Oprava bude probíhat ve dvou etapách

1. Etapa – od 1.10. cca do poloviny října – od dálnice D7 až po přejezd přes trať
2. Etapa – od poloviny října do 31.10.2018 – od přejezdu přes trať ke konci vsi směr Dobrovíz a ke konci vsi směr Středokluky

Po realizaci opravy vozovky je udržitelnost projektu 5 let tzn. nebude umožněn jakýkoli zásah do opravené komunikace – důvod dnešního setkání.

Z důvodu udržitelnosti projektu starosta navrhuje sjednocení a opravu všech vjezdů k nemovitostem při hl. komunikaci a upozorňuje občany, kteří by chtěli budovat či opravovat své kanalizační přípojky že je třeba tak učinit před opravou komunikace.

Obec Středokluky má v této lokalitě částečně připraveno několik projektů k realizaci, u kterých je taktéž nutné započít společně s opravou komunikace.

Vzhledem k tomu, že zadavatel zakázky na opravu hl. komunikace-Středočeský kraj-nekomunikuje s obcemi o plánovaných opravách, se starosta o této zakázce dozvěděl náhodně v červenci.

Po ověření faktů o zakázce Středočeského kraje se ihned pustil do urychlení připravovaných projektů v této lokalitě. Jedná se o:

- přechod přes trať – tento projekt je díky zdlouhavému jednání s úřady připravován již od r. 2015 – většinu povolení již obec má
- pěší spojení obcí Běloky – Středokluky – Nové Středokluky – tento projekt od ledna čeká na úřadě v Černošicích na stavební povolení – po telefonické dohodě bylo obci přislíbeno urychlení

oba výše uvedené projekty by měli být částečně realizovány společně s opravou komunikace – jedná se o uložení obrubníků u chodníků a vjezdů, na celkové dokončení i přechodu přes trať bude mít firma čas do jara 2019. U zahrady KomPot bude společně s vybudováním chodníků umístěn nový, osvětlený přechod s radarem.

Na výše uvedenou akci bylo vyhlášeno VŘ. Na přihlášení do VŘ je čas do 27.9.2018.

Dotaz: Jak bude probíhat oprava hlavní komunikace? Pokud se jedná jen o opravu povrchu vozovky jsou to vyhozené peníze. Nutná je i oprava podloží. Bylo by dobré si o opravách promluvit s hejtmankou a radním pro dopravu.

Oprava bude probíhat dle podmínek VŘ určených zadavatelem – tedy Středočeským krajem, mělo by to být v podobném rozsahu jako nedávná oprava ul. Kladenské či Lidické ve Středoklukách. S radním pro dopravu byl na toto téma veden rozhovor už několikrát.

Společně s opravou komunikace dojde pravděpodobně i k opravám kanalizačních vstupů dle jejich stavu.

Na křižovatce směrem na Dobrovíz se propadá vozovka, pod povrchem je starý kanál, který byl při předchozí opravě částečně zasypán.

Povrchová voda z vozovky bude svedena do okolní zeleně v místech, kde budou obrubníky by měl být instalován odvod.

Dotaz: Jednal jste o opravách se starostou Kněževsi?

Ano, vše má prý připravené.

Občané Nových Středokluk budou ještě písemně informováni o průběhu oprav.

### ***Doprava v Nových Středoklukách***

V této místní části je od vybudování logistického centra Amazonu neúnosná doprava – jak osobních automobilů, tak kamionů. Obec již nechala pro zpomalení vozidel nainstalovat radar a z důvodů bezpečnosti byly osazeny patníky ke kraji vozovky, v úvahu přicházejí i další bezpečnostní opatření jako např. vyosení vozovky, živý plot u chodníku, zpomalovací semafor aj. – problémem realizace dopravních opatření je, že ½ silnice je v k.ú. Kněževs.

Námítka: Živý plot by mohl způsobovat nepřehlednost, řidiči neuvidí např. dítě vbíhající do vozovky.

Snížit dopravu by mohl plánovaný nový sjezd z dálnice D7 a sním spojená nová křižovatka, ze které by mohl pokračovat obchvat Nových Středokluk k obchvatu Dobrovíze. Po jeho vybudování by mohlo dojít k uzavření stávající silnice v Nových Středoklukách.

Dotaz: Nenašel by se někdo, kdo by zpracovával data z radaru a odesílal je na PČR?

Tento radar je pouze informační. Ze zasílání nemá obec téměř žádný prospěch. Přesto bude více urgovat PČR.

Obec aktivně oslovuje okolní obce o spolupráci s jejich městskou policií. Doposud byly všechny nabídky na spolupráci zamítnuty, a to převážně z personálních důvodů. PČR své hlídky posílá, ale obvykle ne v dobu, kdy je doprava nejfrekventovanější.

Obec Tuchoměřice plánuje zřízení nové služebny obecní policie – zde by pak mohlo dojít ke spolupráci.

Požadavek: Po vybudování části chodníku nebyl dosypán kačírek do vzniklého volného prostoru u chodníku. - žádost o úpravu

Dále byla opravena gula u vjezdu do jednoho z domů, byla obložena bílým kamenem, který se již nyní rozpadá, bude nutná oprava.