
 
Obec Středokluky - generely kanalizace a pitné vody – reakce na průzkum trhu 
 
Obecně: 
Na základě emailové výzvy předkládáme možné rozvahy postupu prací při přípravě a realizaci generelu kanalizace a 
generelu zásobování vodou pro Středokluky (cca 1300 obyvatel). 
 
Vycházíme z našich bohatých zkušeností při zpracování těchto plánovacích dokumentů a obecně níže navrhujeme 2 
možné koncepce postupu, oboje je v zásadě možné a na konci vede k plnohodnotným nástrojům pro jejich denní 
využívání pro rozvoj VH infrastruktury města. 
 
V obou variantách doporučujeme na začátku studii proveditelnosti současně pro obě sítě, základní náplň viz níže 
(samozřejmě lze začít i pouze jednou sítí, ale dle nás lépe obě v tomto stupni, následně lze pracovat s vodou a 
kanalizací odděleně). 
 

 
VARIANTA 1. 

a. Vodohospodářská studie Středokluky (350 tis./3 měs.) 
a. Obec a její potřeby, rozvoj 
b. Kanalizace, stav, data, mezery 
c. Vodovod, stav, data, mezery 
d. Postup pro zpracování generelu vodohospodářské infrastruktury 
e. Formulace rizik, nejistot a skutečností k dořešení v dalším průběhu 
f. Upřesnění ceny generelů na základě zhodnocení stavu podkladů a potřeby doplnění 

 
b. Generel vodohospodářské infrastruktury 

a. Generel kanalizace (1 300 tis. /12 měs) 

• Pasport (nezbytné souřadnice x, y a z) 

• Doměření na síti a objekty 

• Monitoring na siti 

• Analýza odtokových poměrů 

• Stavba modelu kanalizace 

• Simulace stávajícího stavu a potřeb odkanalizování 

• Požadavky územního plánu 

• Simulace výhledového stavu a potřeb odkanalizování 

• Návrh opatřeni a etapizace prací 

• Investiční náklady 
 

b. Generel vodovodu (800 tis. /12 měs) 

• Pasport 

• Doměření na síti a objekty 

• Monitoring na siti 

• Stavba modelu vodovou 

• Simulace stávajícího stavu a potřeb zásobování vodou 

• Požadavky územního plánu 

• Simulace výhledového stavu a potřeb zásobování vodou 

• Návrh opatřeni a etapizace prací 

• Investiční náklady 
 
 
  
 
 
VARIANTA 2. 

a. Vodohospodářská studie Středokluky (350 tis./3 měs.) 
a. Obec a její potřeby, rozvoj 
b. Kanalizace, stav, data, mezery 
c. Vodovod, stav, data, mezery 
d. Postup pro zpracování generelu vodohospodářské infrastruktury 
e. Formulace rizik, nejistot a skutečností k dořešení v dalším průběhu 
f. Upřesnění ceny generelů na základě zhodnocení stavu podkladů a potřeby doplnění 

  
b. Pasport vodovodu a kanalizace (600 tis./6 měs.) 

a. Pasport 
b. Doměření na síti a objekty 



  
c. Studie odtokových poměrů – pro část kanalizace (200 tis./ 3 měs) 

a. Analýza povrchů 
b. Srážkový odtok – objemy a průtoky 
c. Možnosti HDV a odvodnění 

  
d. Generel kanalizace (800 tis. /10 měs) 

a. Monitoring na siti 
b. Stavba modelu kanalizace 
c. Simulace stávajícího stavu a potřeb odkanalizování 
d. Požadavky územního plánu 
e. Simulace výhledového stavu a potřeb odkanalizování 
f. Návrh opatřeni a etapizace prací 
g. Investiční náklady 

 
e. Generel vodovodu (500 tis. /12 měs) 

a. Monitoring na siti 
b. Stavba modelu vodovodu 
c. Simulace stávajícího stavu a potřeb zásobování vodou 
d. Požadavky územního plánu 
e. Simulace výhledového stavu a potřeb zásobování vodou 
f. Návrh opatřeni a etapizace prací 
g. Investiční náklady 

  
 
VARIANTA 3. 
Kdyby přece jen úvodní studie (u obou variant) nebyla shledána jako nezbytná (účelná), je potřeba její aktivity vnímat 
jako součást generelů, tedy taky lze zadat 
 

A. Generel vodovodu se vším, co je popsáno výše, za cenu cca 1 000 000,- Kč 
B. Generel kanalizace se vším, co je zde popsáno výše, za celkovou cenu do 1 500 000,-  

(a tento generel lze ještě rozdělit na 2 části cca 700/800 tis Kč, ale asi lépe najednou)  
 
 


